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Internationales Solar Roof Management
 Schnittstellenmanagement: Gebäude, Dach und Solar 
 Beratung und Koordinierung der ausführenden 

Unternehmen
 Sicherstellung der erforderlichen Kommunikation  unter 

den Projektbeteiligten
 Einheitliche internationale Bauvorschriften 
 Einheitliches international es Gewährleistungskonzept 
 Internationales Projektmanagement: gleiche Prozesse in 

allen Ländern = Risikominimierung 
 Internationale Solar-Roadmap (Machbarkeitsstudie, 

rechtliche Rahmenbedingungen, Förderung, 
Einspeisemöglichkeiten, Eigenverbrauchsanalyse) 

 Übergreifender Erfahrungsaustausch in allen 
Projektphasen, (Entwicklung-Bau-Betrieb, zentrale-
Niederlassung)

 Falls vorhanden, einfache Umsetzung der Konzernrichtlinie 
 Technisches Risikomanagement (Aufzeigen möglicher 

Risiken, wenn man nicht systemübergreifend agiert)
 Definiertes , übergreifendes Qualitätsmanagement
 Definiertes , übergreifendes Garantiemanagement

Partner Kompetenz Service

Ingenieurleistungen:
Dach & PV

Dach

PV

Dach & PV

Statik 
Entwässerung

Blitzschutz
Planung Dach&PV

High Quality 
Dachmembrane

Qualitäts-
Management

Versicherungskonzept
Bankability

Projektphase 2
Entwicklung 

Projektphase 3
Ausführung

Projektphase 4
Betrieb

Solar Dach Zertifizierung

Projektphase 1
Due Dilligence
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a. Interner Abstimmungsprozess

b. PV Businesskonzept

c. Risikoanalyse Dach und PV

d. Pilotanlagen

e. Festlegung Investionskriterien

• Machbarkeitsanalyse anhand spezifischer

Standorte

• Standortgutachten inkl. Dachinspektion

a. Analyse Gebäudeportfolio

b. Vergabeprozess

c. Standardisierte Projektabwicklung

a. Optimierung der Betriebskosten

b. Konzept Betriebsüberwachung

c. Versicherungskonzept

d. Reporting, Auswertung

Due-Diligence 1. Entwicklungsphase

2. Ausführungsphase3. Betriebsphase

II. Modulares Solar-Dach Konzept

Realisierungsentscheidung

Neubau

Bestands
-dach
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• Machbarkeitsanalyse anhand spezifischer

Standorte

• Standortgutachten inkl. Dachinspektion

Due-Diligence

• Qualitätsniveau, Lebenserwartung
• Dachaufbau
• Planungsanforderungen
• Anforderungen genutzter Dächer (PV)

• Stand der Technik (Entwässerung,  
Absturzsicherung, Blitzschutz, etc.)

• Statik
• Dachqualität, 

Instandhaltungsaufwendungen

• Beratung Facility Management
• Beratung Baumanagement
• Planungsgrundlagen/ Ausschreibungen
• Definition Gebäudestandards
• Ausführungsüberwachung
• Wartungskonzept

• Bestandsaufnahmen/ Dachinspektion
• Erstellung Instandhaltungsbudgets
• Gutachterliche Stellungnahmen
• Bewertung technische Einrichtung Dach
• Wartungskonzept

A n f o r d e r u n g e n

L e i s t u n g e n

Neubau

Bestands
-dach

II. Due Dilligence



a. Übergreifender Abstimmungsprozess
Fachbereiche Kunde

b. Businesskonzept
c. Risikoanalyse Dach und PV
d. Pilotanlagen
e. Festlegung Investionskriterien

1. Entwicklungsphase

a. Schnittstellenelimination
b. Maximierung des wirtschaftlichen Nutzens
c. Analyse Risikofaktoren Invest 
d. Festlegung Qualitätsstandards; 

Wartungskonzept
e. Darstellung wirtsch./ökolog. Vorteile
f. Konzept zur Umsetzung

P r o z e s s Z i e l

a. Abstimmung mit Rechtsabteilung, 
Bauabteilung, abteilungsübergreifender
Informationsaustausch, PV Workshop

b. Abstimmung mit Rechtsabteilung, 
Erstellung von Vertragswerken

c. Risikomatrix mit Schadenspotentialen und 
Auswirkungen

d. Auswahl geeigneter Bestandsdächer
e. Wirtschaftlichkeitsberechnungen

M e t h o d e

a. Prozessstandardisierung
b. Festlegung Investitionskriterien
c. Festlegung technisches Konzept
d. Festlegung Qualitätsstandards
e. Versicherungskonzept

E r g e b n i s

Realisierungsentscheidung
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Neubau

Bestands
-dach

II. Entwicklungsphase



I. Vergabeprozess

II. Standardisierte Projektabwicklung

2. Ausführungsphase

I. Vergabeprozess

Neubau

Bestands
-dach

II. Standardisierte Projektabwicklung
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a. Arbeitsvorbereitung
• Sichtung der Arichtektenpläne
• Örtliches Aufmaß
• Montage-/ Elektroplanung
• Planung Baustelleneinrichtung
• Terminplanung
• Prüfstatik
• Baugenehmigungen
• Einspeiseanfrage
• Lastgangauswertung
• Verschattungsanalyse
• Blendgutachten

b. Ausführung
• Baustelleneinrichtung
• Dachmontage inkl. Velegung, 

Vorbereitung der Verkabelung
• DC/ Elektromontage auf/unter

Dach
• AC Elektroarbeitung im HAR
• Inbetriebnahme
• Übergabe an Bauherr

a. Auswahlkriterien für Bieter
• Bonität
• Referenzen

b. Ausschreibung
• Ausschreibungsunterlagen
• Angebotsauswertung

c. Vergabe

II. Ausführungsphase
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a. Konzept technische Betriebsführung

b. Versicherungskonzept

c. Reporting, Auswertung

3. Betriebsphase

Neubau

Bestands
-dach

c. Reporting, Auswertung
• Berichtswesen PV Anlage
• Wartungsdokumentation (Logbuch)
• Repowering Konzepte

b. Versicherungskonzept
• Montageversicherung
• Haftpflichtversicherung
• Multi-Risk Versicherung

a. Konzept technische Betriebsführung
• Wartungskonzept Dach
• Wartungskonzept PV
• Monitoring PV-Anlage
• Optimierung der Betriebskosten

II. Betriebsphase



Bündelung von Kompetenzen

Alles aus einer Hand

Flexibilität

Modular

Individualität

III. International Solar Roof Management
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


